



Fundusze Europejskie
dla Dolnego Śląska



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



**DOLNY
ŚLĄSK**

Harmonogram planowanych działań realizowanych w ramach projektu
„Centrum Usług Społecznych w Gminie Siechnice”

Działanie	data
Powołanie Społecznej Rady ds. wdrażania CUS	styczeń 2025
Rozeznanie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych	marzec – maj 2025
Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach w Centrum Usług Społecznych w Siechnicach	maj 2025
Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie nadania Statutu Centrum Usług Społecznych w Siechnicach	maj 2025 r.
Opracowywanie dokumentu pt. Diagnoza potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie rozwoju usług społecznych w Gminie Siechnice	maj - czerwiec 2025
Opracowywanie dokumentu Plan Wdrażania CUS	czerwiec 2025
Przedstawienie dokumentu „Plan Wdrażania CUS” do akceptacji Burmistrzowi Gminy Siechnice	czerwiec 2025
Uchwała Rady Miejskiej w Siechnicach w sprawie Programu Usług Społecznych w Gminie Siechnice na lata 2025-2026	czerwiec 2025
Realizacja Planu Usług Społecznych, świadczenie usług społecznych	czerwiec 2025 – czerwiec 2026
Raport z Monitoringu	czerwiec 2026
Aktualizacja Planu Wdrażania i przegląd świadczonych usług	czerwiec 2026 – marzec 2027
Przegląd działań realizowanych w projekcie i weryfikacja wykonania wskaźników	kwiecień 2027 – czerwiec 2027